

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #54028

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica\_(R) # 53196 (Não Iniciada): Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades

### LEVANTAR DEMANDA E PREPARAR AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SMG

26/06/2023 20:18 - DADM - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Não Iniciada	<b>Início:</b>	01/07/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/08/2023
<b>Atribuído para:</b>	DADM - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 27/06/2023 11:52 - DADM - PROAD Reitoria

- Tipo alterado de Atividades para Ação
- Data prevista ajustado para 31/08/2023
- Atribuído para ajustado para DADM - PROAD Reitoria
- Início ajustado para 01/07/2023
- Tarefa mãe ajustado para #53196