

CGAB - Chefia de Gabinete - Desafio Estratégico #544

Objetivo Estratégico # 30 (Não Iniciada): 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional.

5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional

07/10/2019 11:42 - REITORIA IFRO

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	REIT CGAB	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53339: Promover o fortalecimento da transparência ativa			Concluída
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53340: Otimizar os canais de comunicação com a comunidade...			Concluída
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53341: Fortalecer os mecanismos de governança instituci...			Concluída
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53833: Realizar reuniões com representantes de ministér...			Concluída
Ação # 53834: Realizar reuniões em outros municípios e Estados			Concluída
Ação # 53835: Reuniões do CONIF			Concluída
Ação # 53836: Realizar reuniões e missões internacionais			Rejeitada
Ação # 53837: Realizar a contribuição anual ao Conselho Nacional das Instituições da Re...			Concluída
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53838: Estabelecer contatos e realizar reuniões com min...			Concluída
Ação # 53839: Reuniões com instituições e prefeituras do Estado de Rondônia			Concluída
Ação # 53840: Realizar reuniões com os ministérios e instituições fora do Estado do Ron...			Concluída
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53843: Definir e acompanhar com a Assessoria de Comunic...			Concluída

Histórico

#1 - 30/01/2023 15:48 - REITORIA IFRO

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 06/03/2023 11:17 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#4465)

#3 - 06/03/2023 11:17 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#4466)

#4 - 06/03/2023 11:17 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#49106)

#5 - 06/03/2023 11:22 - Redmine Admin

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

#6 - 07/03/2023 15:05 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Início alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

- % Terminado alterado de 100 para 0

#7 - 04/04/2023 10:28 - Redmine Admin

- Subtask #53339 adicionado

#8 - 04/04/2023 10:31 - Redmine Admin

- Subtask #53340 adicionado

#9 - 04/04/2023 10:32 - Redmine Admin

- Subtask #53341 adicionado

#10 - 09/05/2023 13:26 - REITORIA IFRO

- Subtask #53833 adicionado

#11 - 09/05/2023 13:30 - REITORIA IFRO

- Subtask #53838 adicionado

#12 - 09/05/2023 13:32 - REITORIA IFRO

- Subtask #53843 adicionado

#13 - 22/05/2023 16:16 - REITORIA IFRO

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#14 - 19/02/2024 18:11 - REITORIA IFRO

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída