

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Desafio Estratégico #549

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

07/10/2019 11:48 - REITORIA IFRO

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	PROAD Reitoria	% Terminado:	3%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53195: Gerenciar o patrimônio físico institucional da u...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53196: Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos se...			Não Iniciada
Ação # 54021: Locação de imóvel da reitoria			Em Andamento
Ação # 54022: LICITAÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			Em Andamento
Ação # 54023: LICITAÇÃO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO			Em Andamento
Ação # 54024: LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DEINF			Não Iniciada
Ação # 54025: LICITAÇÃO MATERIAL GRÁFICO			Não Iniciada
Ação # 54026: LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC			Não Iniciada
Ação # 54027: REVISAR OS NORMATIVOS DAS COORDENAÇÕES DA DADM			Não Iniciada
Ação # 54028: LEVANTAR DEMANDA E PREPARAR AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SMG			Não Iniciada
Ação # 54030: REVISÃO DO PAC CONFORME O CRONOGRAMA			Não Iniciada
Ação # 54031: Acompanhar o processo de encaminhamento de NF e NC			Em Andamento
Ação # 54067: Ajuda de Custo a Servidores			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53198: Realizar os estudos técnicos para a adequação da...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53199: Monitorar a adequação da infraestrutura e instru...			Não Iniciada

Histórico

#4 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#6267)

#5 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#49389)

#6 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#49390)

#7 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3295)

#8 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3296)

#9 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3297)

#10 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3298)

#11 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3300)

#12 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3301)

#13 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3309)

#14 - 23/02/2023 14:52 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3294)

#15 - 09/03/2023 09:14 - Redmine Admin

- Data prevista ajustado para 31/12/2027

- Início ajustado para 01/01/2023

#16 - 22/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask #53193 adicionado

#17 - 22/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask #53194 adicionado

#18 - 22/03/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask #53195 adicionado

#19 - 22/03/2023 11:19 - Redmine Admin

- Subtask #53196 adicionado

#20 - 22/03/2023 11:20 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53194)

#21 - 22/03/2023 11:26 - Redmine Admin

- Subtask #53198 adicionado

#22 - 22/03/2023 11:27 - Redmine Admin

- Subtask #53199 adicionado

#23 - 22/06/2023 16:43 - PROAD Reitoria

- Subtask excluído (#53193)