

Campus Ji-Paraná - Desafio Estratégico #57

Objetivo Estratégico # 26 (Não Iniciada): 1.Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

19/09/2019 16:52 - Anônimo

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2024
Atribuído para:	DG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	83%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica(C) # 52736: Monitorar e orientar, de forma integrada, a execu...			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 53110: Incentivar e promover o planejamento setorial par...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 53111: Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53112: Realizar o monitoramento da execução orçamentária...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53113: Promover parcerias e convenios com vistas a capta...			Concluída
Ação # 54088: Executar ações do Projeto de Informatização Escolar- PROINFE			Concluída
Atividades # 54089: Chamada simplificada complementar ao Edital de seleção para suprir ...			Concluída
Atividades # 54090: Chamada simplificada para seleção de alunos da Pós Graduação com du...			Concluída
Atividades # 54167: Criação dos Cursos FICs para capacitação do SISTEMA DO PROINFE.			Rejeitada
Atividades # 54168: Execução dos cursos FICs do Proinfe 44 turmas			Rejeitada
Ação Setorial Estratégica(C) # 53116: Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições i...			Em Andamento
Ação # 54036: Formalizar processo de compra compartilhada de TIC - SRP.			Concluída
Ação # 54068: Formalizar processo de compra compartilhada de Reagentes - SRP.			Concluída
Ação # 54145: Formalizar processo de compra compartilhada de Materiais Bibliográficos			Concluída
Ação # 54146: Acompanhamento da execução do Plano de Contratações Anual 2023			Concluída

Histórico

#1 - 07/10/2019 08:58 - DG Campus Ariquemes

teste

#6 - 10/08/2022 12:07 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 17/01/2023 13:52 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#8 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3553)

#9 - 06/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1235)

#10 - 06/03/2023 11:22 - Redmine Admin

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

#11 - 06/03/2023 11:35 - Redmine Admin

- Título alterado de 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários para 1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

- % Terminado alterado de 100 para 0

Desafio Estratégico Atribuído ao Campus Ji-Paraná com a finalidade de orientar as ações do referido campus para a otimização da aplicação do recurso público e o fomento das captações extraorçamentárias.

#12 - 07/03/2023 15:38 - Redmine Admin

- *Data prevista ajustado para 31/12/2027*

- *Início ajustado para 01/01/2023*

#13 - 16/03/2023 15:09 - Redmine Admin

- *Subtask #52736 adicionado*

#14 - 21/03/2023 12:31 - Redmine Admin

- *Subtask #53110 adicionado*

#15 - 21/03/2023 12:32 - Redmine Admin

- *Subtask #53111 adicionado*

#16 - 21/03/2023 12:32 - Redmine Admin

- *Subtask #53112 adicionado*

#17 - 21/03/2023 12:33 - Redmine Admin

- *Subtask #53113 adicionado*

#18 - 21/03/2023 12:34 - Redmine Admin

- *Subtask #53114 adicionado*

#19 - 21/03/2023 12:35 - Redmine Admin

- *Subtask #53115 adicionado*

#20 - 21/03/2023 12:35 - Redmine Admin

- *Subtask #53116 adicionado*

#21 - 22/03/2023 11:50 - Redmine Admin

- *Subtask excluído (#53115)*

#22 - 22/03/2023 11:50 - Redmine Admin

- *Subtask excluído (#53114)*

#23 - 18/05/2023 15:47 - DG Campus Ji-Paraná

- *Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*