

## Campus Cacoal - Tarefas

| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54247 | Campus Cacoal | Ação      | Promover Festa Junina do Campus   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 28/02/2024 17:20 | 01/04/2024 | 31/10/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:20 |           |                        |                      |
| 54246 | Campus Cacoal | Ação      | Promover II Edição do Painel de Estágios e Negócios   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 17:19 | 01/07/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:19 |           |                        |                      |
| 54245 | Campus Cacoal | Ação      | Promover a I Corrida Rural do IFRO  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 28/02/2024 17:18 | 01/01/2024 | 30/06/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:18 |           |                        |                      |
| 54244 | Campus Cacoal | Ação      | Promover, continuamente, eventos voltados para a afirmação da identidade institucional junto a comunidade   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 28/02/2024 17:20 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:17 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54243 | Campus Cacoal | Atividade | Realizar editais de seleção de colaboradores.   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 17:03 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:03 |           |                        |                      |
| 54242 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar PPC Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal.   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 17:02 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:02 |           |                        |                      |
| 54241 | Campus Cacoal | Atividade | Estabelecer parceria com o Presídio Estadual de Cacoal por meio de Termo de Cooperação para promoção da formação profissional de pessoas com privação de liberdade. | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 17:02 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:02 |           |                        |                      |
| 54240 | Campus Cacoal | Ação      | Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal  | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 17:03 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:02 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|--|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54239 | Campus Cacoal | Atividade | Premiar aos 5 primeiros grupos de trabalhos colados de acordo com os avaliadores   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 28/02/2024 17:00 | 01/07/2024 | 30/10/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:00 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54238 | Campus Cacoal | Atividade | Certificar os trabalhos apresentados   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 28/02/2024 17:00 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 17:00 |           |                        |                      |
| 54237 | Campus Cacoal | Atividade | Projeto a ser desenvolvido junto ao evento da SNCT por meio de inscrições dos projetos inovadores desenvolvidos na disciplina de empreendedorismo dos cursos técnicos integrados mediados pelos professores da disciplina. | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 28/02/2024 16:59 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 16:59 |           |                        |                      |
| 54236 | Campus Cacoal | Ação      | Promover na IX Feira de Estágios, Emprego e Oportunidades a Feira de Empreendedorismos para apresentação das práticas empreendedoras desenvolvidas pelos discentes do Campus   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 28/02/2024 17:00 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 16:58 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54235 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar PPC e editais de seleção de colaboradores e estudantes; estabelecer parceria com a Patrulha da Lei Maria Penha e OAB  | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 16:56 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 16:56 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54234 | Campus Cacoal | Ação      | Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 16:56 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 16:55 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54233 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar PPC e editais de seleção de colaboradores e estudantes; estabelecer parceria com associação na qual o curso será realizado por meio de termo de cooperação | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 16:57 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 16:54 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54232 | Campus Cacoal | Ação      | Ofertar curso de Assistente Administrativo no âmbito do Programa Mulheres Mil   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 16:54 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 16:54 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54231 | Campus Cacoal | Atividade | Levantar propostas de cursos apresentadas por demandas externas e criação de portfólio de cursos, de modo que o Campus esteja preparado na oportunidade de recurso  | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 16:50 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 15:37 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54230 | Campus Cacoal | Ação      | Verificar os cursos FIC que estejam alinhados as expertizes de atuação do Campus  | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 28/02/2024 16:50 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 15:35 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54229 | Campus Cacoal | Atividade | Propor dentro do cronograma de atividades do evento da SNCT um quadro de apresentação de trabalhos extensionistas.  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 28/02/2024 14:38 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 14:36 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54228 | Campus Cacoal | Ação      | Incentivar a apresentação de práticas exitosas de trabalhos no campo extensionista  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 28/02/2024 14:37 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 28/02/2024 14:33 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54227 | Campus Cacoal | Atividade | Realizar editais de seleção de colaboradores.   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 27/02/2024 17:32 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:32 |           |                        |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54226 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar PPC Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal.   | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 27/02/2024 17:31 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:31 |           |                        |                      |
| 54225 | Campus Cacoal | Atividade | Estabelecer parceria com o Presídio Estadual de Cacoal por meio de Termo de Cooperação para promoção da formação profissional de pessoas com privação de liberdade. | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 27/02/2024 17:29 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:29 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54224 | Campus Cacoal | Ação      | Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal  | Em Andamento | Normal     | CFIC Campus Cacoal  | 27/02/2024 17:32 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:28 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54220 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar edital de Fluxo Contínuo de Institucionalização de Atividades de Extensão  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:22 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:21 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54219 | Campus Cacoal | Ação      | Facilitar os processos para estimular o protocolo de institucionalização das atividades de extensão pelos servidores  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:21 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:21 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54218 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar edital de Curricularização da extensão para os Cursos Superiores   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:20 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:20 |           |                        |                      |
| 54217 | Campus Cacoal | Ação      | Estimular o desenvolvimento de projetos de curricularização da extensão conforme estabelecidos nos PPCs dos Cursos Superiores                                       | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:20 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:19 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54216 | Campus Cacoal | Atividade | Trabalhar com editais que contemplem recurso financeiro de taxas de bancada e bolsas aos docentes                             | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:18 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:18 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54215 | Campus Cacoal | Ação      | Fornecer taxas de bancada e bolsas aos docentes para incentivo ao desenvolvimento de projetos inovadores no campo da extensão | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:18 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:17 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54214 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar edital de fluxo contínuo para protocolo de projetos sem auxílio financeiro   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:11 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:11 |           |                        |                      |
| 54213 | Campus Cacoal | Ação      | Fomentar projetos simplificados que não possuam necessidade de Auxílio Financeiro   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:11 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:10 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54212 | Campus Cacoal | Ação      | Fomentar projetos simplificados que não possuam necessidade de Auxílio Financeiro   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:11 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:09 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54211 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar de editais em conjunto com o ensino, pesquisa e extensão   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:05 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:05 |           |                        |                      |
| 54210 | Campus Cacoal | Ação      | Realizar editais integradores de ensino, pesquisa e extensão  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:05 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:05 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54209 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar editais com bolsas que contemplem o atendimento das demandas de discentes das cotas de ações afirmativas             | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:03 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:03 |           |                        |                      |
| 54208 | Campus Cacoal | Ação      | Contemplar editais de seleção da extensão que contemplem os discentes que ingressaram por meio das ações afirmativas          | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 17:03 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 17:02 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54207 | Campus Cacoal | Atividade | Realizar Feira de Profissões com parcerias com Instituições de Ensino Superior em Cacoal para o evento IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades                         | Não Iniciada | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 17:01 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:55 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54206 | Campus Cacoal | Ação      | Fortalecer parcerias com as instituições de ensino superior local   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:55 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:54 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54205 | Campus Cacoal | Atividade | Incentivar as Visitas Técnicas na Rondônia Rural Show para acompanhamento das tecnologias inovadoras e empreendedoras de Rondônia, contribuindo para a formação profissional. | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 16:49 | 01/04/2024 | 01/06/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:49 |           |                        |                      |
| 54204 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar Edital de Seleção de propostas de visitas técnicas da Semana Agrotecnológica   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 16:48 | 01/01/2024 | 30/06/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:48 |           |                        |                      |
| 54203 | Campus Cacoal | Atividade | Apoiar as Visitas Técnicas das disciplinas curriculares   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 16:47 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:46 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54202 | Campus Cacoal | Ação      | Oportunizar a vivência prática de campo da formação técnica profissional  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 16:49 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:46 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54201 | Campus Cacoal | Atividade | Organizar programação de palestras de fins de desenvolvimento profissional para o evento conjunto IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades e SNCT                       | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:44 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:44 |           |                        |                      |
| 54200 | Campus Cacoal | Ação      | Promover cursos de capacitação voltados ao preparo dos discentes ao mercado de trabalho   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:44 | 01/07/2024 | 30/11/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:43 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|--|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54199 | Campus Cacoal | Atividade | Fazer convênios com empresas para o Programa Jovem Aprendiz  | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:23 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:23 |           |                        |                      |
| 54198 | Campus Cacoal | Ação      | Implantar Programa Jovem Aprendiz  | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:23 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:21 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54196 | Campus Cacoal | Atividade | Documentar os Termos de Cooperação para as parcerias entre IFRO e interessados na oferta de estágios   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:18 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:18 |           |                        |                      |
| 54195 | Campus Cacoal | Ação      | Promover parcerias através de Termos de Cooperação Técnica para oportunidade de estágios aos discentes | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:18 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:17 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54194 | Campus Cacoal | Atividade | Participar do edital da reitoria IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades                        | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:16 | 01/04/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:12 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54193 | Campus Cacoal | Ação      | Promover evento da IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades                                      | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 16:12 | 01/04/2024 | 30/11/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 16:11 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54192 | Campus Cacoal | Atividade | Elaborar Edital de Seleção de Estagiários para atuarem no DIEPE e CGTI no IFRO Campus Cacoal           | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:52 | 01/03/2024 | 01/06/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:52 |           |                        |                      |
| 54191 | Campus Cacoal | Ação      | Oportunizar aos discentes do Campus a participação em Estágios no IFRO Campus Cacoal                   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:52 | 01/03/2024 | 01/06/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:49 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54190 | Campus Cacoal | Atividade | Realizar palestra informativa referente aos processos de estágios para os alunos dos 2º anos.          | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:47 | 01/03/2024 | 30/04/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:47 |           |                        |                      |
| 54189 | Campus Cacoal | Ação      | Realizar orientações sobre os procedimentos de estágios aos alunos                                     | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:47 | 01/03/2024 | 30/04/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:46 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |

| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54188 | Campus Cacoal | Atividade | Orientar os alunos referente as documentações e cadastro do aproveitamento profissional no SUAP | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:47 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:44 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54187 | Campus Cacoal | Ação      | Apoiar as Práticas Profissionais Supervisionada   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:44 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:44 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54186 | Campus Cacoal | Atividade | Cadastrados de estágio via SUAP   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:42 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:42 |           |                        |                      |
| 54185 | Campus Cacoal | Ação      | Cadastrar estágios para o fomento dos termos de compromissos                                    | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 15:42 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:41 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54184 | Campus Cacoal | Atividade | Evento: Semana Pedagógica - Apresentação oral   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 15:39 | 01/02/2024 | 29/02/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:39 |           |                        |                      |
| 54183 | Campus Cacoal | Ação      | Apresentar aos servidores os trabalhos que o departamento de Extensão desenvolve                | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 15:39 | 01/02/2024 | 29/02/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:39 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54182 | Campus Cacoal | Atividade | Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais                                    | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 15:14 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:14 |           |                        |                      |
| 54181 | Campus Cacoal | Ação      | Divulgar os resultados dos editais de extensão do IFRO Camous Cacoal                            | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 15:36 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 15:06 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54180 | Campus Cacoal | Atividade | Via e-mail institucional, grupos de whatsapp e redes sociais do Campus                          | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 14:57 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 14:57 |           |                        |                      |
| 54179 | Campus Cacoal | Ação      | Divulgar os editais de extensão do IFRO Campus Cacoal   | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 14:57 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 14:56 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 54178 | Campus Cacoal | Atividade | Via e-mail institucional  | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 14:53 | 15/02/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 14:53 |           |                        |                      |



| #     | Projeto       | Tipo      | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído        | Última atualização por | Tarefas relacionadas |  |
|-------|---------------|-----------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|--|
| 54177 | Campus Cacoal | Ação      | Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos alunos para conhecimento e atendimento aos prazos do Calendário de Estágio semestral          | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 14:53 | 15/02/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0                | 27/02/2024 14:50 |                        | DEPEX Campus Cacoal  |  |
| 54176 | Campus Cacoal | Atividade | Envio via e-mail institucional.   | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 14:45 | 01/02/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 14:45 |                  |                        |                      |  |
| 54175 | Campus Cacoal | Ação      | Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos docentes para conhecimento e atendimento aos prazos conforme Calendário de Estágio semestral. | Em Andamento | Normal     | CIEEC Campus Cacoal | 27/02/2024 14:55 | 01/02/2024 | 30/11/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0                | 27/02/2024 14:43 |                        | DEPEX Campus Cacoal  |  |
| 54174 | Campus Cacoal | Atividade | Via e-mail institucional, redes sociais e grupos de whatsapp  | Em Andamento | Normal     | DEPEX Campus Cacoal | 27/02/2024 14:41 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 27/02/2024 14:41 |                  |                        |                      |  |
| 54172 | Campus Cacoal | Ação      | Utilizar dos mecanismos de comunicação interna para divulgar os trabalhos institucionais do departamento da extensão do IFRO Campus Cacoal    | Em Andamento | Normal     | DG Campus Cacoal    | 27/02/2024 14:54 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0                | 27/02/2024 14:40 |                        | DEPEX Campus Cacoal  |  |
| 54169 | Campus Cacoal | Ação      | Contratar empresa de Manutenção dos equipamentos de laboratório   | Em Andamento | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 23/02/2024 13:46 | 23/02/2024 | 26/04/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 23/02/2024 13:46 |                  |                        |                      |  |
| 54166 | Campus Cacoal | Ação      | Manutenção predial, reforma e ampliação de ambientes  | Não Iniciada | Normal     | CSG Campus Cacoal   | 21/02/2024 10:54 | 01/02/2024 | 30/06/2024    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/02/2024 10:49 |                  | DPLAD Campus Cacoal    |                      |  |
| 54087 | Campus Cacoal | Ação      | Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Setembro  | Em Andamento | Normal     | Gean Lima           | 31/01/2024 15:51 | 01/09/2023 | 05/10/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 22/09/2023 21:26 | 22/09/2023 21:26 | DPLAD Campus Cacoal    |                      |  |
| 54079 | Campus Cacoal | Ação      | Elaboração de projeto visando a construção de uma fábrica de ração  | Não Iniciada | Normal     | Gean Lima           | 22/09/2023 21:12 | 22/09/2023 | 22/11/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 22/09/2023 21:12 |                  |                        |                      |  |

| #     | Projeto       | Tipo                         | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para      | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|------------------------------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 54078 | Campus Cacoal | Ação                         | Elaboração de projeto visando a construção de um Aviário                                  | Não Iniciada | Normal     | Gean Lima           | 22/09/2023 21:09 | 22/09/2023 | 22/11/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 22/09/2023 21:09 |           |                        |                      |
| 53152 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover as condições para a Internacionalização  | Não Iniciada | Normal     |                     | 11/05/2023 14:38 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:41 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53151 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação                       | Não Iniciada | Normal     |                     | 11/05/2023 14:38 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:40 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53150 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes | Não Iniciada | Normal     |                     | 11/05/2023 14:38 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:39 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53149 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas                  | Não Iniciada | Normal     |                     | 11/05/2023 14:38 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:38 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53088 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade       | Não Iniciada | Normal     |                     | 11/05/2023 14:38 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 11:26 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53087 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade                                    | Em Andamento | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 21/02/2024 10:49 | 22/09/2023 | 30/06/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 11:25 |           | DPLAD Campus Cacoal    |                      |
| 53086 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades            | Não Iniciada | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 23/02/2024 13:46 | 23/02/2024 | 26/04/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 11:24 |           | DPLAD Campus Cacoal    |                      |
| 53085 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária                    | Não Iniciada | Normal     |                     | 11/05/2023 14:39 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 11:23 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53084 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira                              | Não Iniciada | Normal     | DPLAD Campus Cacoal | 11/09/2023 16:00 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 11:23 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto       | Tipo                         | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para          | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|------------------------------|---|--------------|------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 53083 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento   | Em Andamento | Normal     | DPLAD Campus Cacoal     | 22/02/2024 16:25 | 01/01/2023 | 05/10/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 88          | 21/03/2023 11:20 |           | DPLAD Campus Cacoal    |                      |
| 53082 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional  | Não Iniciada | Normal     | Ações Integradas Cacoal | 11/09/2023 16:03 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 11:19 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53046 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.   | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:40 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:35 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53045 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:41 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:33 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53044 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Assessorar os setores e núcleos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.  | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/09/2023 16:04 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:32 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53008 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal   | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:41 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 16:36 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53007 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO  | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:41 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 16:35 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53006 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor   | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:42 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 16:35 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto       | Tipo                         | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|------------------------------|---|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 53005 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:42 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 16:34 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52944 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.     | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:42 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:27 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52943 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração                           | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:42 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:26 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52942 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica                                       | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:42 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:26 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52941 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:43 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:25 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52940 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:43 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:25 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52939 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas                    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:43 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:24 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52938 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores                                    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:43 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:24 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52892 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor                   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:45 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:46 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto       | Tipo                         | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|------------------------------|--|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 52891 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Monitorar o cumprimento do PDTIC   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:46 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:46 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52890 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:46 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:45 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52889 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:46 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:44 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52844 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:46 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:01 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52843 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:46 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:01 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52842 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional                               | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:46 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:00 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52841 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras                      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:47 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 12:59 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52840 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores                                 | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:47 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 12:58 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52821 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover a transformação digital nos serviços institucionais                               | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 14:47 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:53 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto       | Tipo                         | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para          | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|---------------|------------------------------|--|--------------|------------|-------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 52811 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Implementar mecanismos de segurança da informação  | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:47 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:46 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52801 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC           | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:47 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:37 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52791 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Aprimorar o gerenciamento patrimonial  | Não Iniciada | Normal     | Ações Integradas Cacoal | 11/09/2023 16:07 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:28 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52781 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações   | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:11 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52762 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional   | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:52 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52752 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Orientar o Planejamento Anual  | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:38 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52742 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO  | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:21 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52731 | Campus Cacoal | Ação Setorial Estratégica(C) | Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT       | Não Iniciada | Normal     |                         | 11/05/2023 14:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 12:29 |           | Redmine Admin          |                      |
| 351   | Campus Cacoal | Desafio Estratégico          | 1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários. | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal        | 22/09/2023 21:27 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 14          | 04/10/2019 14:03 |           | Redmine Admin          |                      |

| #   | Projeto       | Tipo                | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para   | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-----|---------------|---------------------|---|--------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 350 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/02/2024 10:49 | 01/01/2023 | 30/06/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 14:02 |           | Redmine Admin          |                      |
| 349 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 17/03/2023 13:01 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 14:01 |           | Redmine Admin          |                      |
| 348 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais                            | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/03/2023 09:44 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 14:00 |           | Redmine Admin          |                      |
| 347 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 07/03/2023 14:59 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 13:58 |           | Redmine Admin          |                      |
| 346 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 16/03/2023 16:28 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 13:57 |           | Redmine Admin          |                      |
| 344 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 15/03/2023 17:59 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 13:53 |           | Redmine Admin          |                      |
| 343 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais. | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/03/2023 13:41 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 13:52 |           | Redmine Admin          |                      |
| 342 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 16/03/2023 09:17 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 13:50 |           | Redmine Admin          |                      |
| 341 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica                                  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 17/03/2023 15:27 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 13:49 |           | Redmine Admin          |                      |

| #   | Projeto       | Tipo                | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para   | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-----|---------------|---------------------|---|--------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 338 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 11.Consolidar a oferta de cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/03/2023 10:18 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 10:07 |           | Redmine Admin          |                      |
| 337 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto                   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/03/2023 10:19 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 10:05 |           | Redmine Admin          |                      |
| 336 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo    | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/03/2023 10:19 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 10:03 |           | Redmine Admin          |                      |
| 335 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social                               | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 04/04/2023 12:03 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 10:00 |           | Redmine Admin          |                      |
| 334 | Campus Cacoal | Desafio Estratégico | 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável                                   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Cacoal | 21/03/2023 09:55 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 04/10/2019 09:59 |           | Redmine Admin          |                      |