

Campus Guajará-Mirim - Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53160	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53159	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53158	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:54	01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:49		DEPEX Campus Cacoal	
53157	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 15:52	01/03/2024	01/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:48		DEPEX Campus Cacoal	
53102	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53101	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53100	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:39		Redmine Admin	
53099	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:38		Redmine Admin	
53098	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:37		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53097	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmine Admin	
53096	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmine Admin	
53053	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:51		Redmine Admin	
53052	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:51		Redmine Admin	
53051	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:50		Redmine Admin	
53016	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:42		Redmine Admin	
53015	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:41		Redmine Admin	
53014	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:41		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53013	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:40		Redmine Admin	
52958	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52957	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52956	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52955	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52954	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52953	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:39		Redmine Admin	
52952	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 17:05	01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
52900	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:59		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52899	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52898	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Monitorar a adequao da infraestrutura e instruir os processos tcnicos para viabiliza-la	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52897	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Realizar os estudos tcnicos para a adequao da infraestrutura acadmica e tecnolgica	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:57		Redmine Admin	
52854	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:10		Redmine Admin	
52853	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Fomentar e empreender aes institucionais visando a melhoria do clima organizacional	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:10		Redmine Admin	
52852	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Coordenar a realizao das pesquisas de clima organizacional	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:09		Redmine Admin	
52851	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Promover e realizar aes com vistas ao desenvolvimento das carreiras	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:08		Redmine Admin	
52850	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Fomentar aes de capacitao e qualificao de servidores	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:08		Redmine Admin	
52823	Campus Guajar-Mirim	Ao Setorial Estratgica(C)	Promover a transformao digital nos servios institucionais	No Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52813	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:47		Redmine Admin	
52803	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:39		Redmine Admin	
52793	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52783	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52773	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:02		Redmine Admin	
52764	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		Redmine Admin	
52754	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52744	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:23		Redmine Admin	
52734	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:47	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:40		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
440	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	1. Otimizar a aplicao dos recursos oramentrios e fomentar a captao de recursos extraoramentrios	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	22/03/2023 11:44	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:54	27/12/2022 12:43	Redmine Admin	
439	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadmica, administrativa e tecnolgica	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	22/03/2023 11:44	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:53	27/12/2022 12:43	Redmine Admin	
438	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	17/03/2023 13:10	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:52	27/12/2022 12:43	Redmine Admin	
436	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	4. Promover a qualificao e capacitao dos servidores com foco nos resultados institucionais.	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	17/03/2023 16:42	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:50	27/12/2022 12:43	Redmine Admin	
434	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	07/03/2023 15:01	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 08:48	27/12/2022 12:44	Redmine Admin	
433	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	6. Otimizar o planejamento, a integrao e a gesto dos processos de trabalho.	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	16/03/2023 16:30	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:47	27/12/2022 12:44	Redmine Admin	
431	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	7. Fortalecer a comunicao institucional junto aos pblicos estratgicos	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	15/03/2023 18:00	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 08:45	27/12/2022 12:44	Redmine Admin	
430	Campus Guajar-Mirim	Desafio Estratgico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituio de ensino, pesquisa e extenso, nacionais e internacionais.	No Iniciada	Normal	DG Campus Guajar-Mirim	27/02/2024 16:46	01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:43	27/12/2022 12:45	Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
429	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	16/03/2023 09:19	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	07/10/2019 08:42	27/12/2022 12:45	Redmine Admin	
428	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	27/02/2024 17:05	01/01/2023	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	07/10/2019 08:40	27/12/2022 12:55	Redmine Admin	
404	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	11. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	17/03/2023 17:51	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	04/10/2019 16:37	27/12/2022 12:55	Redmine Admin	
403	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	21/03/2023 10:22	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:35	27/12/2022 12:55	Redmine Admin	
402	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	21/03/2023 10:23	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:34	27/12/2022 13:00	Redmine Admin	
401	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	04/04/2023 12:04	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:32	27/12/2022 13:00	Redmine Admin	
400	Campus Guajará-Mirim	Desafio Estratégico	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Não Iniciada	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	21/03/2023 09:56	01/01/2023	31/12/2027			0.00	0.00	0	04/10/2019 16:31	27/12/2022 13:00	Redmine Admin	