

## Campus Jaru - Geral

| #     | Projeto     | Tipo                          | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|-------------|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 53164 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover as condições para a Internacionalização  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:26 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:53 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53163 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação                       | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:27 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:53 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53162 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes | Não Iniciada | Normal     |                | 27/02/2024 16:21 | 01/02/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:52 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 53161 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas                  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:27 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 13:51 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53109 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade       | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:27 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:30 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53108 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade                                    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:28 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:29 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53107 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades            | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:28 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:28 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53106 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária                    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:28 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:28 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53105 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira                              | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:28 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:27 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto     | Tipo                          | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|-------------|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 53104 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:29 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:27 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53103 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:29 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 21/03/2023 12:26 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53056 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.   | Não Iniciada | Normal     |                | 27/02/2024 17:28 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:58 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 53055 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:29 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:58 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53054 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:30 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:56 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53020 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:30 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:01 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53019 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:30 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:01 |           | Redmine Admin          |                      |
| 53018 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:30 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:01 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto     | Tipo                          | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|-------------|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 53017 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:31 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 17:00 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52965 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.     | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:31 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:53 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52964 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração                           | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:31 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:52 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52963 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica                                       | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:31 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:49 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52962 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:32 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:48 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52961 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:32 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:48 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52960 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas                    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:32 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:47 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52959 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores                                    | Não Iniciada | Normal     |                | 27/02/2024 17:21 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 15:47 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 52904 | Campus Jarú | Ação Setorial Estratégica (C) | Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor                   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:33 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 14:06 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto     | Tipo                          | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|-------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 52903 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Monitorar o cumprimento do PDTIC   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:33 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 14:05 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52902 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:33 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 14:04 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52901 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica    | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:33 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 14:02 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52859 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:34 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:15 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52858 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:34 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:14 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52857 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional                               | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:34 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:13 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52856 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras                      | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:34 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:13 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52855 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores                                 | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:35 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 17/03/2023 13:12 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52824 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover a transformação digital nos serviços institucionais                               | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:35 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:55 |           | Redmine Admin          |                      |

| #     | Projeto     | Tipo                          | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-------|-------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 52814 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Implementar mecanismos de segurança da informação  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:35 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:48 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52804 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC     | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:36 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:40 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52794 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Aprimorar o gerenciamento patrimonial  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:36 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:30 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52784 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:36 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:14 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52774 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos                            | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:36 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 16:03 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52765 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional   | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:37 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:54 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52755 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Orientar o Planejamento Anual  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:37 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:42 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52745 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO  | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:37 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 15:25 |           | Redmine Admin          |                      |
| 52735 | Campus Jaru | Ação Setorial Estratégica (C) | Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT | Não Iniciada | Normal     |                | 11/05/2023 16:37 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 16/03/2023 12:41 |           | Redmine Admin          |                      |

| #   | Projeto     | Tipo                | Título  | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-----|-------------|---------------------|---|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 456 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários                   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 22/03/2023 11:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:07 |           | Redmine Admin          |                      |
| 455 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 22/03/2023 11:48 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:07 |           | Redmine Admin          |                      |
| 454 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 17/03/2023 13:15 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:06 |           | Redmine Admin          |                      |
| 453 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.                           | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 17/03/2023 17:01 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:05 |           | Redmine Admin          |                      |
| 452 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 07/03/2023 15:02 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:04 |           | Redmine Admin          |                      |
| 451 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.  | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 16/03/2023 16:30 | 01/01/2023 | 31/12/2023    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:04 |           | Redmine Admin          |                      |
| 449 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 15/03/2023 18:00 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:02 |           | Redmine Admin          |                      |
| 448 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais. | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 27/02/2024 16:21 | 01/01/2023 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:01 |           | Redmine Admin          |                      |
| 447 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes   | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 21/03/2023 10:23 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 09:00 |           | Redmine Admin          |                      |

| #   | Projeto     | Tipo                | Título   | Situação     | Prioridade | Atribuído para | Alterado em      | Início     | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em        | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas |
|-----|-------------|---------------------|--|--------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 446 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica     | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 27/02/2024 17:11 | 01/01/2023 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 08:59 |           | Redmine Admin          |                      |
| 445 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 27/02/2024 17:28 | 01/01/2023 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 08:59 |           | Redmine Admin          |                      |
| 444 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto                    | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 21/03/2023 10:24 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 08:58 |           | Redmine Admin          |                      |
| 443 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo     | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 21/03/2023 10:24 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 08:57 |           | Redmine Admin          |                      |
| 442 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social                                | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 28/02/2024 16:54 | 01/01/2024 | 31/12/2024    |                | 0.00                 | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 08:56 |           | DEPEX Campus Cacoal    |                      |
| 441 | Campus Jaru | Desafio Estratégico | 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável                                    | Não Iniciada | Normal     | DG Campus Jaru | 21/03/2023 09:56 | 01/01/2023 | 31/12/2027    |                |                      | 0.00        | 0.00              | 0           | 07/10/2019 08:55 |           | Redmine Admin          |                      |