

Campus Ji-Paraná - Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54261	Campus Ji-Paraná	Ação	Fomento para Taxa de Bancada	Não Iniciada	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:22	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	07/06/2024 11:22			
54259	Campus Ji-Paraná	Ação	Gerenciar o Edital Integrador - Ciclo 2022-2023	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	50	07/06/2024 11:19		DESPESP Campus Ji-Paraná	
54258	Campus Ji-Paraná	Ação	Custeio de Participação em Eventos	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:10	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	07/06/2024 11:10			
54159	Campus Ji-Paraná	Ação	Realização da Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação pelo PROINFE	Em Andamento	Normal	Clayton Andrade	07/06/2024 10:34	01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:29		DESPESP Campus Ji-Paraná	
54125	Campus Ji-Paraná	Atividades	Acompanhamento dos projetos de pesquisa dos Editais PROPESP	Em Andamento	Normal	Alice Porto	02/04/2024 14:32	02/01/2023	30/12/2023	10.00	10.00	0.00	0.00	100	28/11/2023 09:34		Alice Porto	
54124	Campus Ji-Paraná	Atividades	Avaliação dos projetos de pesquisa	Em Andamento	Normal	Alice Porto	02/04/2024 14:31	02/01/2023	30/12/2023	10.00	10.00	0.00	0.00	100	28/11/2023 09:33		Alice Porto	
53167	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 15:06	01/07/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56		DESPESP Campus Ji-Paraná	
53116	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:15	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:35		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53114	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:34		DPLAD Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53110	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:46	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:31		DG Campus Ji-Paraná	
52972	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:19	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:00		DG Campus Ji-Paraná	
52970	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal	Centro de Inovação e Tecnologia - CIT	18/05/2023 19:59	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:57		DG Campus Ji-Paraná	
52969	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	70	17/03/2023 15:56		DESPESP Campus Ji-Paraná	
52908	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:59	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:11		DG Campus Ji-Paraná	
52795	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:31		DG Campus Ji-Paraná	
52785	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:16		DG Campus Ji-Paraná	
52775	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:13	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:04		DG Campus Ji-Paraná	
52756	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:43		DG Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52746	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:29		DG Campus Ji-Paraná	
52736	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	Ações Integradas-JIPA	29/02/2024 11:39	01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 12:42	29/02/2024 11:38	DG Campus Ji-Paraná	
57	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	1. Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários .	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 10:52	01/01/2023	29/06/2024		260.00	0.00	0.00	83	19/09/2019 16:52	17/01/2023 13:52	DG Campus Ji-Paraná	
56	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	06/03/2024 12:39	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	88	19/09/2019 16:51		DG Campus Ji-Paraná	
52	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/02/2024 15:27	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	16	19/09/2019 16:47		DG Campus Ji-Paraná	
49	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	07/06/2024 10:34	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	19/09/2019 16:44	17/01/2023 10:38	DG Campus Ji-Paraná	
47	Campus Ji-Paraná	Desafio Estratégico	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DG Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06	01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	67	19/09/2019 16:43	05/01/2023 15:50	DG Campus Ji-Paraná	