

Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54052	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Ofertar cursos nas modalidades presencial e EaD, preferencialmente, alinhados aos APLs do campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	28/02/2024 15:35		01/03/2023	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	30	25/07/2023 15:53		DEPEX Campus Cacoal
53184	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:17		Redmine Admin	
53183	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:16		Redmine Admin	
53182	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:12		Redmine Admin	
53181	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:11		Redmine Admin	
53180	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:07		Redmine Admin	
53179	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:06		Redmine Admin	
53178	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:06		Redmine Admin	
53177	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:05		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53176	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:04		Redmine Admin	
53175	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:03		Redmine Admin	
53174	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:03		Redmine Admin	
53173	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:02		Redmine Admin	
53172	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:01		Redmine Admin	
53171	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 14:00		Redmine Admin	
53170	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:59		Redmine Admin	
53169	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:59		Redmine Admin	
53167	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 15:06		01/07/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 13:56		DESPESP Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53164	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:53		Redmine Admin	
53163	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:53		Redmine Admin	
53162	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:21		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:52		DEPEX Campus Cacoal	
53161	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:51		Redmine Admin	
53160	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53159	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:50		Redmine Admin	
53158	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:49		DEPEX Campus Cacoal	
53157	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 15:52		01/03/2024	01/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:48		DEPEX Campus Cacoal	
53156	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:46		DG Campus Colorado do Oeste	
53155	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPEP Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 17:53		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:45		DESPEP Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53154	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 16:43		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:44		DEPEX Campus Cacoal	
53153	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	27/02/2024 16:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 13:43		DEPEX Campus Cacoal	
53152	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições para a Internacionalização	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:41		Redmine Admin	
53151	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:40		Redmine Admin	
53150	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:39		Redmine Admin	
53149	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 13:38		Redmine Admin	
53148	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:30		01/02/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 13:36		DG Campus Ariquemes	
53147	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:27		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 13:35		DG Campus Ariquemes	
53146	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:49		01/03/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	20	21/03/2023 13:35		DG Campus Ariquemes	
53145	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	40	21/03/2023 13:34		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53144	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:56		Redmine Admin	
53143	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:55		Redmine Admin	
53142	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:54		Redmine Admin	
53141	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:54		Redmine Admin	
53140	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:53		Redmine Admin	
53139	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:53		Redmine Admin	
53138	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:52		Redmine Admin	
53137	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:51		Redmine Admin	
53136	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53135	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:50		Redmine Admin	
53134	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:49		Redmine Admin	
53133	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:49		Redmine Admin	
53132	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:48		Redmine Admin	
53131	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	Redmine Admin	28/11/2023 20:27		02/02/2024	20/02/2024		0.00	0.00	0.00	60	21/03/2023 12:47		Redmine Admin	
53130	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:46		Redmine Admin	
53129	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:52		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:45		Redmine Admin	
53128	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:45		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53127	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:44		Redmine Admin	
53126	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:44		Redmine Admin	
53125	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:43		Redmine Admin	
53124	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:42		Redmine Admin	
53123	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:41		Redmine Admin	
53122	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:40		Redmine Admin	
53121	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:02		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:39		Redmine Admin	
53120	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:39		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53119	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:38		Redmine Admin	
53118	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:37		Redmine Admin	
53117	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:36		Redmine Admin	
53116	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:15		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:35		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53114	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	11/01/2024 18:52		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 12:34		DPLAD Campus Ji-Paraná	
53110	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:31		DG Campus Ji-Paraná	
53109	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:30		Redmine Admin	
53108	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:29		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53107	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		Redmine Admin	
53106	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		Redmine Admin	
53105	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:27		Redmine Admin	
53104	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:27		Redmine Admin	
53103	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:26		Redmine Admin	
53102	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53101	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:40		Redmine Admin	
53100	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:39		Redmine Admin	
53099	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:38		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53098	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:37		Redmine Admin	
53097	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmine Admin	
53096	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:36		Redmine Admin	
53095	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:33		DG Campus Colorado do Oeste	
53094	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Não Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
53093	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:31		DG Campus Colorado do Oeste	
53092	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:30		DG Campus Colorado do Oeste	
53091	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:29		DG Campus Colorado do Oeste	
53090	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:28		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
53089	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:27		DG Campus Colorado do Oeste		
53088	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:26		Redmine Admin		
53087	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	21/02/2024 10:49		22/09/2023	30/06/2024			0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:25		DPLAD Campus Cacoal	
53086	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024			0.00	0.00	0.00	0	21/03/2023 11:24		DPLAD Campus Cacoal	
53085	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:23		Redmine Admin		
53084	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Cacoal	11/09/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:23		Redmine Admin		
53083	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	22/02/2024 16:25		01/01/2023	05/10/2023			0.00	0.00	0.00	88	21/03/2023 11:20		DPLAD Campus Cacoal	
53082	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Cacoal	11/09/2023 16:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	21/03/2023 11:19		Redmine Admin		

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53081	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:21		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	21/03/2023 11:17		DG Campus Ariquemes	
53080	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	21/03/2023 11:15		DG Campus Ariquemes	
53079	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:13		DG Campus Ariquemes	
53078	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:10		DG Campus Ariquemes	
53077	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:08		DG Campus Ariquemes	
53076	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:06		DG Campus Ariquemes	
53075	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:22		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	21/03/2023 11:04		DG Campus Ariquemes	
53071	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:19		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53070	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:21		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:19		Redmine Admin	
53069	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:18		Redmine Admin	
53068	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:16		Redmine Admin	
53067	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:15		Redmine Admin	
53066	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:15		Redmine Admin	
53065	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:13		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53064	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:12		Redmine Admin	
53063	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:11		Redmine Admin	
53062	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:09		Redmine Admin	
53061	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:08		Redmine Admin	
53060	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 18:08		Redmine Admin	
53056	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 17:28		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 17:58		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53055	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:58		Redmine Admin	
53054	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:56		Redmine Admin	
53053	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:51		Redmine Admin	
53052	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:51		Redmine Admin	
53051	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:50		Redmine Admin	
53050	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:44		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53049	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:43		DG Campus Colorado do Oeste	
53048	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal	DE Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:42		DG Campus Colorado do Oeste	
53046	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:35		Redmine Admin	
53045	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:33		Redmine Admin	
53044	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Assessorar os setores e núcleos nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Não Iniciada	Normal		11/09/2023 16:04		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:32		Redmine Admin	
53043	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Em Andamento	Normal	DE Campus Ariquemes	11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 17:29		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53042	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Em Andamento	Normal	DE Campus Ariquemes	11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 17:28		DG Campus Ariquemes	
53040	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:20		Redmine Admin	
53039	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:19		Redmine Admin	
53038	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:19		Redmine Admin	
53037	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:18		Redmine Admin	
53036	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:16		Redmine Admin	
53035	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:15		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53034	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:15		Redmine Admin	
53033	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:14		Redmine Admin	
53032	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:12		Redmine Admin	
53031	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:12		Redmine Admin	
53030	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:11		Redmine Admin	
53029	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:10		Redmine Admin	
53028	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:09		Redmine Admin	
53027	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:09		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53026	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:08		Redmine Admin	
53025	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:07		Redmine Admin	
53020	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:01		Redmine Admin	
53019	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:01		Redmine Admin	
53018	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:01		Redmine Admin	
53017	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 17:00		Redmine Admin	
53016	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:42		Redmine Admin	
53015	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:41		Redmine Admin	
53014	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:41		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53013	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:40		Redmine Admin	
53012	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:39		DG Campus Colorado do Oeste	
53011	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	
53010	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	
53009	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	06/12/2023 14:49		01/02/2024	15/02/2024		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 16:37		Redmine Admin	
53008	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:36		Redmine Admin	
53007	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:35		Redmine Admin	
53006	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:35		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53005	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:34		Redmine Admin	
53004	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Avaliar, no âmbito da unidade, o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:33		DG Campus Ariquemes	
53003	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar, no âmbito da unidade, o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:32		DG Campus Ariquemes	
53002	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:32		DG Campus Ariquemes	
53001	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 16:32		DG Campus Ariquemes	
53000	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:28		Redmine Admin	
52999	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:27		Redmine Admin	
52998	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:27		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52997	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52996	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52995	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:25		Redmine Admin	
52994	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:25		Redmine Admin	
52993	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:23		Redmine Admin	
52992	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:22		Redmine Admin	
52991	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:22		Redmine Admin	
52990	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:22		Redmine Admin	
52989	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:21		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52988	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:21		Redmine Admin	
52987	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:21		Redmine Admin	
52986	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:19		Redmine Admin	
52985	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:55		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:19		Redmine Admin	
52984	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:18		Redmine Admin	
52983	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		16/08/2023 16:09		23/02/2023	30/12/2023		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 16:18		DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte	
52982	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:17		Redmine Admin	
52981	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:17		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52980	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:16		Redmine Admin	
52979	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52978	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52977	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52976	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52975	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:12		Redmine Admin	
52974	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:12		Redmine Admin	
52973	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:10		Redmine Admin	
52972	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 16:00		DG Campus Ji-Paraná	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
52970	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal	Centro de Inovação e Tecnologia - CIT	18/05/2023 19:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:57		DG Campus Ji-Paraná		
52969	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	70	17/03/2023 15:56		DESPESP Campus Ji-Paraná	
52965	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:53		Redmine Admin		
52964	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:52		Redmine Admin		
52963	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:49		Redmine Admin		
52962	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:48		Redmine Admin		
52961	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:48		Redmine Admin		
52960	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:47		Redmine Admin		
52959	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 17:21		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 15:47		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52958	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52957	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:41		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52956	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:42		Redmine Admin	
52955	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52954	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52953	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:39		Redmine Admin	
52952	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		27/02/2024 17:05		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	17/03/2023 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
52951	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:35		DG Campus Colorado do Oeste	
52950	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal	CGAB Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:25		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:34		DG Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52949	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	29/05/2023 18:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 15:33		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
52948	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	02/04/2024 14:32		02/01/2023	30/12/2023		20.00	0.00	0.00	71	17/03/2023 15:32		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
52947	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:32		DG Campus Colorado do Oeste	
52946	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	17/03/2023 15:31		DG Campus Colorado do Oeste	
52945	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 18:02		17/02/2023	30/12/2023		0.00	0.00	0.00	10	17/03/2023 15:30		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
52944	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:27		Redmine Admin	
52943	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:26		Redmine Admin	
52942	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:26		Redmine Admin	
52941	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:25		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52940	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:25		Redmine Admin	
52939	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:24		Redmine Admin	
52938	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 15:24		Redmine Admin	
52937	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	25/07/2023 14:02		10/03/2023	01/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	17/03/2023 15:18		DEPEX Campus Ariquemes	
52936	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o planejamento integrado e a gestão compartilhada entre as áreas finalísticas.	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 15:14		DG Campus Ariquemes	
52935	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 15:14		DG Campus Ariquemes	
52934	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 15:14		DG Campus Ariquemes	
52933	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 15:13		DG Campus Ariquemes	
52931	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a participação de Servidores e Estudantes em ações integradas	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	20	17/03/2023 15:12		DG Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52930	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 14:43		DG Campus Ariquemes	
52929	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 14:42		DEPESP Campus Ariquemes	
52928	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 14:42		DEPESP Campus Ariquemes	
52924	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:33		Redmine Admin	
52923	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:32		Redmine Admin	
52922	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:27		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:31		Redmine Admin	
52921	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:30		Redmine Admin	
52920	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:28		Redmine Admin	
52919	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:27		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52918	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:26		Redmine Admin	
52917	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:25		Redmine Admin	
52916	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:22		Redmine Admin	
52915	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:21		Redmine Admin	
52914	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:21		Redmine Admin	
52913	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:20		Redmine Admin	
52912	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:18		Redmine Admin	
52911	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:17		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52910	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:17		Redmine Admin	
52909	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:14		Redmine Admin	
52908	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	18/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:11		DG Campus Ji-Paraná	
52904	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:06		Redmine Admin	
52903	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:05		Redmine Admin	
52902	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:04		Redmine Admin	
52901	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:02		Redmine Admin	
52900	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:59		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52899	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52898	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:58		Redmine Admin	
52897	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:57		Redmine Admin	
52896	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:55		DG Campus Colorado do Oeste	
52895	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:54		DG Campus Colorado do Oeste	
52894	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52893	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:52		DG Campus Colorado do Oeste	
52892	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52891	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:46		Redmine Admin	
52890	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:45		Redmine Admin	
52889	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:44		Redmine Admin	
52888	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 13:43		DG Campus Ariquemes	
52887	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 13:42		DG Campus Ariquemes	
52886	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabiliza-la	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 13:41		DG Campus Ariquemes	
52884	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:35		Redmine Admin	
52883	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:34		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52882	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:34		Redmine Admin	
52881	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:33		Redmine Admin	
52880	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:33		Redmine Admin	
52879	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:31		Redmine Admin	
52878	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:31		Redmine Admin	
52877	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:30		Redmine Admin	
52876	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:30		Redmine Admin	
52875	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:29		Redmine Admin	
52874	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:27		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52873	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:27		Redmine Admin	
52872	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:26		Redmine Admin	
52871	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:26		Redmine Admin	
52870	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:25		Redmine Admin	
52869	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:24		Redmine Admin	
52868	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:23		Redmine Admin	
52867	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:22		Redmine Admin	
52866	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:22		Redmine Admin	
52865	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:21		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52859	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:15		Redmine Admin	
52858	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:14		Redmine Admin	
52857	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:13		Redmine Admin	
52856	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:13		Redmine Admin	
52855	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:12		Redmine Admin	
52854	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:10		Redmine Admin	
52853	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:10		Redmine Admin	
52852	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:09		Redmine Admin	
52851	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:44		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:08		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52850	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:08		Redmine Admin	
52849	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:06		DG Campus Colorado do Oeste	
52848	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:06		DG Campus Colorado do Oeste	
52847	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:05		DG Campus Colorado do Oeste	
52846	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:04		DG Campus Colorado do Oeste	
52845	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Em Andamento	Normal	CGP Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:04		DG Campus Colorado do Oeste	
52844	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:01		Redmine Admin	
52843	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:01		Redmine Admin	
52842	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 13:00		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52841	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover e realizar ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 12:59		Redmine Admin	
52840	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/03/2023 12:58		Redmine Admin	
52839	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e realizar eventos que promovam a qualidade de vida dos servidores e estudantes	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	17/03/2023 12:54		DG Campus Ariquemes	
52838	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar e empreender ações institucionais visando a melhoria do clima organizacional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 12:54		DG Campus Ariquemes	
52837	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Coordenar a realização das pesquisas de clima organizacional	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 12:53		DG Campus Ariquemes	
52835	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	17/03/2023 12:50		DG Campus Ariquemes	
52829	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:30		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52828	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:58		Redmine Admin	
52827	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:57		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52826	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:56		Redmine Admin	
52824	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:55		Redmine Admin	
52823	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		Redmine Admin	
52822	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:54		DG Campus Colorado do Oeste	
52821	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:53		Redmine Admin	
52820	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 16:52		DG Campus Ariquemes	
52819	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52818	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:51		Redmine Admin	
52817	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:50		Redmine Admin	
52816	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:49		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52814	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:48		Redmine Admin	
52813	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:47		Redmine Admin	
52812	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		DG Campus Colorado do Oeste	
52811	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:46		Redmine Admin	
52810	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/03/2023 16:45		DG Campus Ariquemes	
52809	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:44		Redmine Admin	
52808	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	
52807	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:43		Redmine Admin	
52806	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:42		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52804	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:40		Redmine Admin	
52803	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:39		Redmine Admin	
52802	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:38		DG Campus Colorado do Oeste	
52801	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:37		Redmine Admin	
52800	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/03/2023 16:36		DG Campus Ariquemes	
52799	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:34		Redmine Admin	
52798	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:33		Redmine Admin	
52797	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:33		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52796	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:32		Redmine Admin	
52795	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:31		DG Campus Ji-Paraná	
52794	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52793	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:30		Redmine Admin	
52792	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	CPALM Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:29		DG Campus Colorado do Oeste	
52791	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Cacoal	11/09/2023 16:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:28		Redmine Admin	
52789	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:33		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:26		Redmine Admin	
52788	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:25		Redmine Admin	
52787	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:18		Redmine Admin	
52786	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:17		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52785	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/05/2023 19:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:16		DG Campus Ji-Paraná	
52784	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:14		Redmine Admin	
52783	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:13		Redmine Admin	
52782	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:38		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:12		DG Campus Colorado do Oeste	
52781	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:11		Redmine Admin	
52780	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 16:11		DG Campus Ariquemes	
52779	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:08		Redmine Admin	
52778	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:07		Redmine Admin	
52777	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:06		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52776	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:05		Redmine Admin	
52775	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:13		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:04		DG Campus Ji-Paraná	
52774	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:03		Redmine Admin	
52773	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:02		Redmine Admin	
52772	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:01		DG Campus Colorado do Oeste	
52770	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:59		Redmine Admin	
52769	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:57		Redmine Admin	
52768	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:57		Redmine Admin	
52767	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:14		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:56		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52765	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:54		Redmine Admin	
52764	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		Redmine Admin	
52763	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:53		DG Campus Colorado do Oeste	
52762	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:52		Redmine Admin	
52760	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:34		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:47		Redmine Admin	
52759	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:46		Redmine Admin	
52758	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:45		Redmine Admin	
52757	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:44		Redmine Admin	
52756	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:43		DG Campus Ji-Paraná	
52755	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:42		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52754	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:41		Redmine Admin	
52753	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:40		DG Campus Colorado do Oeste	
52752	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:38		Redmine Admin	
52751	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 15:37		DG Campus Ariquemes	
52750	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:35		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:34		Redmine Admin	
52749	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:33		Redmine Admin	
52748	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:32		Redmine Admin	
52747	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:31		Redmine Admin	
52746	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	19/05/2023 15:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:29		DG Campus Ji-Paraná	
52745	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:25		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52744	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:23		Redmine Admin	
52743	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:22		DG Campus Colorado do Oeste	
52742	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:21		Redmine Admin	
52740	Campus Vilhena	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:36		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:51		Redmine Admin	
52739	Campus São Miguel do Guaporé	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 15:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:50		Redmine Admin	
52738	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:49		Redmine Admin	
52737	Campus Porto Velho Calama	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:48		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
52736	Campus Ji-Paraná	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	Ações Integradas -JIPA	29/02/2024 11:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	16/03/2023 12:42	29/02/2024 11:38	DG Campus Ji-Paraná	
52735	Campus Jaru	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:37		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:41		Redmine Admin	
52734	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 16:47		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:40		Redmine Admin	
52733	Campus Colorado do Oeste	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:38		DG Campus Colorado do Oeste	
52731	Campus Cacoal	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Não Iniciada	Normal		11/05/2023 14:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	16/03/2023 12:29		Redmine Admin	
52726	Campus Ariquemes	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Em Andamento	Normal	DG Campus Ariquemes	11/05/2023 15:38		15/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/03/2023 10:13		DG Campus Ariquemes	