

## Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54261	Campus Ji-Paraná	Ação	Fomento para Taxa de Bancada	Não Iniciada	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	07/06/2024 11:22			
54259	Campus Ji-Paraná	Ação	Gerenciar o Edital Integrador - Ciclo 2022-2023	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	09/06/2024 17:06		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	50	07/06/2024 11:19		DESPES P Campus Ji-Paraná	
54258	Campus Ji-Paraná	Ação	Custeio de Participação em Eventos	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Ji-Paraná	07/06/2024 11:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	07/06/2024 11:10			
54247	Campus Cacoal	Ação	Promover Festa Junina do Campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 17:20		01/04/2024	31/10/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:20			
54246	Campus Cacoal	Ação	Promover II Edição do Painel de Estágios e Negócios	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:19		01/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:19			
54245	Campus Cacoal	Ação	Promover a I Corrida Rural do IFRO	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 17:18		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	0	28/02/2024 17:18			
54244	Campus Cacoal	Ação	Promover, continuamente, eventos voltados para a afirmação da identidade institucional junto a comunidade	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 17:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 17:17		DEPEX Campus Cacoal	
54240	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 17:02		DEPEX Campus Cacoal

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54236	Campus Cacoal	Ação	Promover na IX Feira de Estágios, Emprego e Oportunidades a Feira de Empreendedorismos para apresentação das práticas empreendedoras desenvolvidas pelos discentes do Campus	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	28/02/2024 17:00		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:58		DEPEX Campus Cacoal	
54234	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:56		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:55		DEPEX Campus Cacoal	
54232	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Assistente Administrativo no âmbito do Programa Mulheres Mil	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 16:54		DEPEX Campus Cacoal	
54230	Campus Cacoal	Ação	Verificar os cursos FIC que estejam alinhados as expertizes de atuação do Campus	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	28/02/2024 16:50		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 15:35		DEPEX Campus Cacoal	
54228	Campus Cacoal	Ação	Incentivar a apresentação de práticas exitosas de trabalhos no campo extensionista	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	28/02/2024 14:37		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	28/02/2024 14:33		DEPEX Campus Cacoal	
54224	Campus Cacoal	Ação	Ofertar curso de Operador de Beneficiamento de café no âmbito do Programa de Bioeconomia na Amazônia Legal	Em Andamento	Normal	CFIC Campus Cacoal	27/02/2024 17:32		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:28		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54219	Campus Cacoal	Ação	Facilitar os processos para estimular o protocolo de institucionalização das atividades de extensão pelos servidores	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:21		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:21		DEPEX Campus Cacoal	
54217	Campus Cacoal	Ação	Estimular o desenvolvimento de projetos de curricularização da extensão conforme estabelecidos nos PPCs dos Cursos Superiores	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:19		DEPEX Campus Cacoal	
54215	Campus Cacoal	Ação	Fornecer taxas de bancada e bolsas aos docentes para incentivo ao desenvolvimento de projetos inovadores no campo da extensão	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:18		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:17		DEPEX Campus Cacoal	
54213	Campus Cacoal	Ação	Fomentar projetos simplificados que não possuam necessidade de Auxílio Financeiro	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:11		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:10		DEPEX Campus Cacoal	
54212	Campus Cacoal	Ação	Fomentar projetos simplificados que não possuam necessidade de Auxílio Financeiro	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:11		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:09		DEPEX Campus Cacoal	
54210	Campus Cacoal	Ação	Realizar editais integradores de ensino, pesquisa e extensão	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:05		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:05		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54208	Campus Cacoal	Ação	Contemplar editais de seleção da extensão que contemplem os discentes que ingressaram por meio das ações afirmativas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 17:02		DEPEX Campus Cacoal	
54206	Campus Cacoal	Ação	Fortalecer parcerias com as instituições de ensino superior local	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:55		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:54		DEPEX Campus Cacoal	
54202	Campus Cacoal	Ação	Oportunizar a vivência prática de campo da formação técnica profissional	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 16:49		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:46		DEPEX Campus Cacoal	
54200	Campus Cacoal	Ação	Promover cursos de capacitação voltados ao preparo dos discentes ao mercado de trabalho	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:44		01/07/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:43		DEPEX Campus Cacoal	
54198	Campus Cacoal	Ação	Implantar Programa Jovem Aprendiz	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:23		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:21		DEPEX Campus Cacoal	
54195	Campus Cacoal	Ação	Promover parcerias através de Termos de Cooperação Técnica para oportunidade de estágios aos discentes	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:18		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:17		DEPEX Campus Cacoal	
54193	Campus Cacoal	Ação	Promover evento da IX Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 16:12		01/04/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 16:11		DEPEX Campus Cacoal	
54191	Campus Cacoal	Ação	Oportunizar aos discentes do Campus a participação em Estágios no IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:52		01/03/2024	01/06/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:49		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54189	Campus Cacoal	Ação	Realizar orientações sobre os procedimentos de estágios aos alunos	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:47		01/03/2024	30/04/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:46		DEPEX Campus Cacoal	
54187	Campus Cacoal	Ação	Apoiar as Práticas Profissionais Supervisionada	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:44		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:44		DEPEX Campus Cacoal	
54185	Campus Cacoal	Ação	Cadastrar estágios para o fomento dos termos de compromissos	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 15:42		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:41		DEPEX Campus Cacoal	
54183	Campus Cacoal	Ação	Apresentar aos servidores os trabalhos que o departamento de Extensão desenvolve	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:39		01/02/2024	29/02/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:39		DEPEX Campus Cacoal	
54181	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os resultados dos editais de extensão do IFRO Camous Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 15:36		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 15:06		DEPEX Campus Cacoal	
54179	Campus Cacoal	Ação	Divulgar os editais de extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Cacoal	27/02/2024 14:57		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:56		DEPEX Campus Cacoal	
54177	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos alunos para conhecimento e atendimento aos prazos do Calendário de Estágio semestral	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:53		15/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:50		DEPEX Campus Cacoal	
54175	Campus Cacoal	Ação	Encaminhar relatórios de estágios pendentes aos docentes para conhecimento e atendimento aos prazos conforme Calendário de Estágio semestral.	Em Andamento	Normal	CIEEC Campus Cacoal	27/02/2024 14:55		01/02/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:43		DEPEX Campus Cacoal	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
54172	Campus Cacoal	Ação	Utilizar dos mecanismos de comunicação interna para divulgar os trabalhos institucionais do departamento da extensão do IFRO Campus Cacoal	Em Andamento	Normal	DG Campus Cacoal	27/02/2024 14:54		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	0	27/02/2024 14:40		DEPEX Campus Cacoal	
54169	Campus Cacoal	Ação	Contratar empresa de Manutenção dos equipamentos de laboratório	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	23/02/2024 13:46		23/02/2024	26/04/2024			0.00	0.00	0	23/02/2024 13:46				
54166	Campus Cacoal	Ação	Manutenção predial, reforma e ampliação de ambientes	Não Iniciada	Normal	CSG Campus Cacoal	21/02/2024 10:54		01/02/2024	30/06/2024			0.00	0.00	0	21/02/2024 10:49		DPLAD Campus Cacoal		
54159	Campus Ji-Paraná	Ação	Realização da Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação pelo PROINFE	Em Andamento	Normal	Clayton Andrade	07/06/2024 10:34		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	22/01/2024 17:29		DESPES P Campus Ji-Paraná		
54138	Campus Colorado do Oeste	Ação	teste	Não Iniciada	Normal	DPLAD Campus Colorado do Oeste	06/12/2023 14:49		01/02/2024	15/02/2024			0.00	0.00	0.00	100	06/12/2023 14:45		Redmine Admin	
54134	Campus São Miguel do Guaporé	Ação	teste	Não Iniciada	Normal	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	28/11/2023 20:28		02/02/2024	20/02/2024			0.00	0.00	0.00	60	28/11/2023 20:24		Redmine Admin	
54087	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos do mês de Setembro	Em Andamento	Normal	Gean Lima	31/01/2024 15:51		01/09/2023	05/10/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:26	22/09/2023 21:26	DPLAD Campus Cacoal		
54079	Campus Cacoal	Ação	Elaboração de projeto visando a construção de uma fábrica de ração	Não Iniciada	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:12		22/09/2023	22/11/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:12				
54078	Campus Cacoal	Ação	Elaboração de projeto visando a construção de um Aviário	Não Iniciada	Normal	Gean Lima	22/09/2023 21:09		22/09/2023	22/11/2023			0.00	0.00	0	22/09/2023 21:09				

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54067	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Ajuda de Custo a Servidores	Em Andamento	Normal	PROAD Reitoria	21/08/2023 15:38		01/06/2023	31/12/2023			0.00	0.00	90	21/08/2023 15:37		PROAD Reitoria	
54066	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	Apoio à comunicação científica e literária	Em Andamento	Normal	CPI Campus Porto Velho Zona Norte	16/08/2023 16:09		24/02/2023	30/12/2023			0.00	0.00	0	16/08/2023 16:09			
54065	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	Divulgação e Participação em Eventos por Servidor do Campus Porto Velho Zona Norte	Em Andamento	Normal	CPI Campus Porto Velho Zona Norte	16/08/2023 16:10		01/08/2023	30/12/2023			0.00	0.00	0	16/08/2023 16:02		DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte	
54064	Campus Porto Velho Zona Norte	Ação	Editais de Institucionalização de Trabalho de Conclusão de Curso.	Em Andamento	Normal	CPI Campus Porto Velho Zona Norte	16/08/2023 16:11		23/02/2023	30/12/2023			0.00	0.00	0	16/08/2023 15:53		DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte	
54062	Campus Ariquemes	Ação	Publicar editais de seleção de cursistas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	30/11/2023			0.00	0.00	50	27/07/2023 13:51		DEPEX Campus Ariquemes	
54060	Campus Ariquemes	Ação	Elaboração de editais para Seleção de Colaboradores para execução das ofertas de Cursos FICs.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	26/07/2023 16:00		01/03/2023	31/10/2023			0.00	0.00	40	26/07/2023 15:54		DEPEX Campus Ariquemes	
54053	Campus Ariquemes	Ação	Elaboração de editais de seleção de cursistas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	27/07/2023 13:52		01/03/2023	30/11/2023		0.00	0.00	0.00	50	26/07/2023 14:25		DEPEX Campus Ariquemes	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54051	Campus Ariquemes	Ação	Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada que integre os conhecimentos com práticas profissionais incluindo setor produtivo	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Ariquemes	25/07/2023 14:02		10/03/2023	01/12/2023			0.00	0.00	30	25/07/2023 14:02			
54050	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Prover dados da execução orçamentária para subsidiar os gestores nas decisões do codir	Em Andamento	Normal	Ações Integradas da Adm	11/04/2024 14:46		01/07/2023	31/12/2023			0.00	0.00	100	20/07/2023 16:59	19/01/2024 14:11	Redmine Admin	
54037	Campus Colorado do Oeste	Ação	Publicar Boletim Informativo PESQUISA	Em Andamento	Normal	DESPESP Campus Colorado do Oeste	07/07/2023 10:06		07/01/2023	10/12/2023		0.00	0.00	0.00	50	07/07/2023 10:04		DESPESP Campus Colorado do Oeste	
54034	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISAR E RELICITAR A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ACESSIBILIDADE	Não Iniciada	Normal	DADM - PROAD Reitoria	29/06/2023 08:41		01/08/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	29/06/2023 08:41			
54031	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Acompanhar o processo de encaminhamento de NF e NC	Em Andamento	Normal	CGAM - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:43		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	27/06/2023 11:43			
54030	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISÃO DO PAC CONFORME O CRONOGRAMA	Não Iniciada	Alta		27/06/2023 11:49		01/07/2023	31/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:19		DADM - PROAD Reitoria	
54028	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LEVANTAR DEMANDA E PREPARAR AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SMG	Não Iniciada	Normal	DADM - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:52		01/07/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:18		DADM - PROAD Reitoria	



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
54027	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	REVISAR OS NORMARTIVOS DAS COORDENAÇÕES DA DADM	Não Iniciada	Urgente/Imediata	DADM - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:50		01/08/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:17		DADM - PROAD Reitoria	
54026	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC	Não Iniciada	Alta		27/06/2023 11:54		28/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:15		DADM - PROAD Reitoria	
54025	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO MATERIAL GRÁFICO	Não Iniciada	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:53		28/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:14		DADM - PROAD Reitoria	
54024	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DEINF	Não Iniciada	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:55		28/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:13		DADM - PROAD Reitoria	
54023	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Em Andamento	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:52		21/06/2023	31/08/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:08		DADM - PROAD Reitoria	
54022	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	LICITAÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Em Andamento	Alta	CCL - PROAD Reitoria	27/06/2023 11:54		20/06/2023	30/07/2023			0.00	0.00	0	26/06/2023 20:07		DADM - PROAD Reitoria	
54021	PROAD - Pró-Reitoria de Administração	Ação	Locação de imóvel da reitoria	Em Andamento	Normal	PROAD Reitoria	22/06/2023 16:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	22/06/2023 16:49			
53995	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Gratificação de Encargo de Curso Concurso	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:08		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:42		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53994	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Estagiário	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:09		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:41		Redmine Admin	
53993	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Coordenar a Execução de Curso In Company	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:03		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:40		Redmine Admin	
53992	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Executar o Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ)	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:02		01/12/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:39		Redmine Admin	
53991	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Executar a demanda do PDP Reitoria	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:38		Redmine Admin	
53990	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Participação do Dirigente nos Fóruns e Viagem aos Campi	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:10		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:36		Redmine Admin	
53989	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	ENGEPE 2023	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:11		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:36		Redmine Admin	
53988	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Promover ações de Promoção à Saúde mental - A CAPTAR	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:29		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:33		Redmine Admin	
53987	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Articular ações referentes a promoção de segurança no trabalho	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:31		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53986	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Reconhecimento da Dedicção dos Servidores ao IFRO	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:32		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:29		Redmine Admin	
53984	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Publicação de Projetos de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida	Em Andamento	Normal	DGP Reitoria	03/08/2023 08:28		01/12/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:25		Redmine Admin	
53983	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Promover o Viva Melhor 2023	Em Andamento	Normal	REIT CASQV	21/08/2023 09:26		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:03		DGP Reitoria	
53982	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Contratação do INOVA RH simulador de aposentadoria	Em Andamento	Normal	CSCA - DGP Reitoria	05/06/2023 17:18		01/02/2023	01/08/2023			0.00	0.00	0	05/06/2023 17:01		Redmine Admin	
53976	Campus Colorado do Oeste	Ação	Possibilitar a participação de servidores e discentes na execução de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D)	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 18:02		17/02/2023	30/12/2023		0.00	0.00	0.00	20	02/06/2023 18:00		DESPES P Campus Colorado do Oeste	
53962	Campus Colorado do Oeste	Ação	Publicar EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E/OU DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE para Publicar Boletim Informativo PESQUISA	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Colorado do Oeste	02/04/2024 14:32		02/01/2023	30/12/2023		20.00	0.00	0.00	100	29/05/2023 18:04		DESPES P Campus Colorado do Oeste	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
53961	Campus Colorado do Oeste	Ação	Publicar EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E/OU INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA AO ENSINO PARA O IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Colorado do Oeste	02/06/2023 17:52		30/05/2023	01/08/2023			0.00	0.00	0.00	0	29/05/2023 17:59		DESPES P Campus Colorado do Oeste	
53956	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Material de divulgação ou papelaria básica institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:23				
53955	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação do serviço de diagramação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:22		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:22				
53954	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação anual para os gestores em Media Training (contratação de serviço)	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:16		REIT ASCOM		
53953	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação para os coordenadores de comunicação das unidades (ASCOM)	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:14		01/01/2023	01/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:14				
53952	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Exposições/Eventos IFRO 15 Anos	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:12				

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53950	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Aquisição de Equipamentos para transmissões	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:17		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:09		REIT ASCOM	
53949	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Aquisição de Equipamentos para podcast	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:05		01/01/2023	31/01/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:05			
53948	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Vídeos institucionais IFRO e Campi	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:04		01/01/2023	01/01/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:04			
53947	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Bolsistas de pesquisa e influencers	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 22:03		01/01/2023	01/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 22:03			
53945	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Contratação de Consultoria de política de comunicação	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:59		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:59			
53943	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Produção de Presskit para imprensa	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:54		REIT ASCOM	
53941	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Unificado 2024/1	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:49		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:48		REIT ASCOM	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53940	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Pós-Graduação 2023/2	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:45		REIT ASCOM	
53939	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Divulgação do PS Simplificado 2023/2	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/05/2023 21:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/05/2023 21:44		REIT ASCOM	
53932	DISRA-Dir etoria de Ingresso, Seleções e Registros Acadêmicos	Ação	Execução do Concurso Público 2023-2024	Em Andamento	Urgente/Imediata	DISRA Reitoria	28/07/2023 17:35		18/04/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	18/05/2023 14:28		Redmine Admin	
53927	Campus Ariquemes	Ação	Capacitação dos Servidores	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:20		01/04/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	16/05/2023 11:20			
53926	Campus Ariquemes	Ação	Assistência Estudantil - 2023	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/05/2023 11:18			
53925	Campus Ariquemes	Ação	Contratos - Orçamento Despesas 2023	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Ariquemes	16/05/2023 11:18		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	16/05/2023 11:15		DPLAD Campus Ariquemes	
53924	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecimento dos centros de idiomas	Não Iniciada	Normal	Coordenação Geral Centro	15/09/2023 10:33		26/09/2023	29/09/2023		0.00	0.00	0.00	0	15/05/2023 17:21		REIT ARINT	
53923	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecimento das Relações Interinstitucionais - Programa LAPASSION	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	22/05/2023 20:07		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:16		REIT ARINT	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53922	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Realizar capacitações diversas em línguas estrangeiras, especialmente Inglês e Espanhol com a finalidade de preparar servidores para participar de programas de internacionalização	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	15/09/2023 10:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:14		REIT ARINT	
53921	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Editais Programa de Internacionalização da Pesquisa, Ensino e Extensão (PIPEEX) - Auxílio para estudantes	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	22/05/2023 20:05		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	15/05/2023 17:11		REIT ARINT	
53919	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Reformular a Política de Bibliotecas e Acervos do IFRO	Em Andamento	Normal	ABIB - PROEN ABIB	05/12/2023 14:49		30/05/2023	15/06/2023		0.00	0.00	0.00	0	12/05/2023 11:14		ABIB - PROEN ABIB	
53902	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Auditoria Gestão de Bens Patrimoniais Móveis	Em Andamento	Normal	Adriana Garcia de Araujo	10/05/2023 12:15		20/03/2023	19/05/2023			0.00	0.00	50	10/05/2023 12:09		REIT AUDINT	
53866	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da Corregedoria	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 18:16		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:56		REITORIA IFRO	copiado #53865
53865	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPA	Em Andamento	Normal	REIT CGAB	05/06/2023 15:39		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	09/05/2023 13:56		REITORIA IFRO	copiado #53864, copiada #53866
53864	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades do CEPI	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:56		REITORIA IFRO	copiado #53863, copiada #53865
53863	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da GET	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 16:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:55		REITORIA IFRO	copiado #53862, copiada #53864
53862	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CEUA	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	22/05/2023 18:15		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	09/05/2023 13:55		REITORIA IFRO	copiado #53861, copiada #53863

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53861	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CIS	Em Andamento	Normal	CIS - CGAB REITORIA	22/05/2023 17:41		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	30	09/05/2023 13:54		REITORIA IFRO	copiada #53862
53849	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPPD	Em Andamento	Normal	CPPD - CGAB REITORIA	25/08/2023 11:44		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	85	09/05/2023 13:48		REITORIA IFRO	
53811	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Participar de eventos (seminários, colóquios, congressos, etc) com foco no desenvolvimento de ações integradas entre ensino pesquisa e extensão	Não Iniciada	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	18/05/2023 14:36		12/10/2023	12/10/2023		30.00	0.00	0.00	0	08/05/2023 15:31		CGRAD - PROEN Reitoria	
53810	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Participar de eventos (seminários, colóquios, congressos, etc) com foco no desenvolvimento de ações integradas entre ensino pesquisa e extensão	Não Iniciada	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	14/06/2023 08:49		29/05/2023	18/08/2023		180.00	0.00	0.00	0	08/05/2023 15:30		CENTEC - PROEN REITORIA	
53809	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Fomentar o debate, sobre a importância ecológica e da educação ambiental nos currículos dos cursos de graduação	Não Iniciada	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	08/05/2023 15:21		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	08/05/2023 15:21			
53807	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Fomentar o debate, sobre a importância ecológica e da educação ambiental nos currículos dos cursos técnicos	Não Iniciada	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	08/05/2023 15:21		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	08/05/2023 15:21			
53805	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Acompanhar o desenvolvimento dos cursos técnicos com vista ao perfil do Egresso	Não Iniciada	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	08/05/2023 15:16		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	08/05/2023 15:16			



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53780	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Atualizar o Regulamento de Organização Acadêmica ROA	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 17:13		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	60	02/05/2023 22:48		DDE - PROEN Reitoria	
53779	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Fomentar o processo de discussão e definição do currículo integrado para os cursos técnicos de ensino médio, matriz de referência, diretrizes indutoras	Em Andamento	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	02/05/2023 22:45		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 22:45			
53778	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Participar de eventos (seminários, colóquios, congressos, etc) com foco no desenvolvimento de ações integradas entre ensino pesquisa e extensão	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	22/08/2023 08:57		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	02/05/2023 22:41		Redmine Admin	
53777	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Acompanhar e orientar, juntamente com a DGTI e a CGRA, a implantação do SUAP para o melhor atendimento aos cursos	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 17:12		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	80	02/05/2023 22:37		DDE - PROEN Reitoria	
53776	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Treinamento SUAP para diretores de ensino, DAPEs, coordenadores de curso e servidores do ensino	Em Andamento	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	02/05/2023 22:34		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 22:34			
53775	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Treinamento SUAP para professores e profissionais de apoio ao ensino	Em Andamento	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	02/05/2023 22:33		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 22:33			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53773	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Planejar e realizar a Mostra de Práticas Exitosas como subevento do CONPEX - apresentação dos resultados dos projetos de ensino 2023	Não Iniciada	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	02/05/2023 22:27		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 22:27			
53772	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Planejar e executar III ENLIC Encontro Licenciaturas - Seminário PIBID RP e PROBEN Custeio alunos-	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	26/12/2023 10:56		24/03/2023	10/11/2023		140.00	0.00	0.00	61	02/05/2023 22:25		DDE - PROEN Reitoria	
53771	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Planejar e executar III ENLIC Encontro Licenciaturas - Seminário PIBID RP e PROBEN Custeio servidores	Não Iniciada	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	19/09/2023 13:46		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	40	02/05/2023 22:24		DDE - PROEN Reitoria	
53769	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Realizar visita técnica para assessorar, instruir e supervisionar os cursos técnicos ou visita técnicas em outras instituições	Em Andamento	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	02/05/2023 22:14		02/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 22:14			
53768	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Realizar visita técnica para assessorar, instruir e supervisionar os cursos de graduação ou visita técnicas em outras instituições	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	12/05/2023 10:37		03/04/2023	14/09/2023		315.00	0.00	0.00	33	02/05/2023 22:12		CGRAD - PROEN Reitoria	
53679	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Plano de ação para o ENADE	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	02/05/2023 12:45		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 12:45			
53678	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Edital PROBEN RP preceptores escolas	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	31/05/2023 16:20		24/03/2023	24/03/2023		0.00	0.00	0.00	0	02/05/2023 12:41		PROEN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53677	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Edital PROBEN RP	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	31/05/2023 16:19		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 12:39		PROEN Reitoria	
53676	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Edital PROBEN ID	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	14/06/2023 11:23		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 12:38		DDE - PROEN Reitoria	
53675	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Edital para Projetos de Ensino - bolsas alunos	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas Ensino	07/06/2023 10:38		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	02/05/2023 12:36		DDE - PROEN Reitoria	
53673	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Formação Continuada para Técnicos em Assuntos Educacionais, Equipe Multiprofissional, Pedagogos, DAPes e Professores da Área de Pedagogia-online	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	04/09/2023 16:55		02/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	02/05/2023 12:14	04/09/2023 16:20	DDE - PROEN Reitoria	
53672	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Formação continuada para coordenadores de cursos GRADUAÇÃO em parceria com PRODIN	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	04/09/2023 10:23		01/09/2023	01/09/2023		40.00	0.00	0.00	10	02/05/2023 12:11		DDE - PROEN Reitoria	
53671	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Formação Continuada para Coordenadores de Cursos Técnicos	Não Iniciada	Normal	CENTEC - PROEN REITORIA	27/12/2023 15:22						0.00	0.00	0.00	100	02/05/2023 12:10		
53660	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994). (EXERCÍCIO ANTERIOR)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/08/2023 19:42		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 17:07		DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53659	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994).	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/08/2023 19:45		01/03/2023	31/08/2023			0.00	0.00	20	01/05/2023 17:06		DPPEX - PROEX Reitoria	
53658	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (Investimento para 5 projetos)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	11/08/2023 18:55		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 17:05		DPPEX - PROEX Reitoria	
53657	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (Custeio para 5 projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:51		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 17:04		Maycon Torres	
53656	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar a execução do Plano de Trabalho da parceria entre o IFRO e a Acripar	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	01/05/2023 17:03		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:03			
53655	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	16/01/2024 16:52		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02		DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53654	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social). (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:02		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:02			
53653	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar o Programa de Robótica (Inclusão Digital e Empreendedorismo Inovador para Jovens e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social).	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 17:00		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 17:00			
53648	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Custeio )	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			
53647	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Fazer a Gestão do Laboratório da Qualidade do Leite (Capital)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	01/05/2023 16:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:54			
53644	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir na execução do Projeto Fábrica de Chocolate, de Jarú (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:48		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:49		DPPEX - PROEX Reitoria	
53642	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto de Fortalecimento de Povos e Comunidades Tradicionais e orientar a implantação e execução (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:44		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:40		PROEX reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53640	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Plano de Trabalho da terceira fase do Projeto de Informatização Escolar e orientar a execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:38		DPPEX - PROEX Reitoria	
53639	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Cerejeiras e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:36		DPPEX - PROEX Reitoria	
53637	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:43		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:34		DPPEX - PROEX Reitoria	
53636	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Projeto Cidades Inteligentes para Rolim de Moura e orientar a implantação e execução (Investimento)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:42		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:33		DPPEX - PROEX Reitoria	
53634	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Incentivar a criação e manutenção de Escritórios-Modelo nos Campi (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	01/05/2023 16:29		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:29			
53633	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Incentivar a criação e manutenção de Escritórios-Modelo nos Campi (Custeio)	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	10/05/2023 11:06		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:28		PROEX reitoria	
53632	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Incentivar a criação e manutenção de Escritórios-Modelo nos Campi (Investimento)	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	01/02/2024 18:57		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:26		Maycon Torres	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53631	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar a criação de Empresas Juniores nos Campi, em parceria com a Brasil Junior e Federação das Empresas Juniores do Estado de Rondônia	Não Iniciada	Normal	Maycon Torres	01/02/2024 18:46		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:25		Maycon Torres	
53627	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Capacitar 40 servidores para a Certificação de Competências no IFRO.	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/02/2024 18:52		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:22		Maycon Torres	
53626	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Normatizar e orientar a Certificação de Competências no IFRO (Re-Saber)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:21		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0	0	01/05/2023 16:21			
53625	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Executar o Edital IF+ Empreendedor (2994, Bolsas de Extensão Estudantis).	Em Andamento	Normal	REDINO VA REITORIA	27/11/2023 10:07		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0	0	01/05/2023 16:19		DPPEX - PROEX Reitoria	
53624	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Executar o Edital IF + Empreendedor (Custeio para x projetos)	Em Andamento	Normal	REDINO VA REITORIA	11/05/2023 18:18		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	10	10	01/05/2023 16:18		PROEX reitoria	
53623	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (2994, Bolsas de Extensão Estudantis, EXERCÍCIO ANTERIOR)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:17		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	50	50	01/05/2023 16:17			
53622	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (Investimento para 10 Projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:14		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	10	10	01/05/2023 16:14			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53621	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (Custeio para 10 projetos)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:14		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 16:14			
53620	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Difundir as ações de extensão do IFRO que contribuem para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Rondônia	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:12		DPPEX - PROEX Reitoria	
53619	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Apresentar estudos de mapeamento de Arranjos Produtivos Locais em Rondônia	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 16:11		DPPEX - PROEX Reitoria	
53614	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer um Curso de Extensão em Gestão de Incubadoras (Custeio)	Não Iniciada	Normal	REDINO VA REITORIA	01/05/2023 16:06		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:06			
53613	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:05			
53612	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:05		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:05			
53611	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar Planos de Ação para Fortalecimento e Manutenção da Redinova (Investimento)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:03		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 16:03			



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53610	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar um novo Núcleo Incubador de Empresas no IFRO (Custeio)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:54		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:54			
53609	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar um novo Núcleo Incubador de Empresas no IFRO (Investimento)	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:53		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:53			
53608	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Oferecer o Curso de Formação Continuada em Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente em Rondônia, na modalidade EaD.	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	06/06/2023 12:01		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:45		PROEX reitoria	
53607	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Acompanhar e dar suporte à oferta de Cursos FIC pelos campi	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:42		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	01/05/2023 15:42			
53606	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Coordenar a oferta de Cursos do Programa Novos Caminhos na modalidade Formação Inicial.	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	06/06/2023 12:06		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	01/05/2023 15:40		PROEX reitoria	
53604	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Costura (Bolsas Estudantis)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:58		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:37		DPPEX - PROEX Reitoria	
53603	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Costura (Custeio)	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:36		DPPEX - PROEX Reitoria	
53602	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Aquisição de máquinas de costura para o Projeto Laços	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	27/10/2023 10:57		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	70	01/05/2023 15:35		DPPEX - PROEX Reitoria	
53600	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar Portfólio de Cursos FIC no âmbito do IFRO	Não Iniciada	Normal	CISP - PROEX Reitoria	01/05/2023 15:34		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	01/05/2023 15:34			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53599	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver ou colaborar no desenvolvimento de pesquisas de demandas locais e regionais.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:54		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	01/05/2023 15:32		DPPEX - PROEX Reitoria	
53598	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Prestar assessorias e participar de outras ações por necessidade setorial ou sob demanda (diárias e passagens)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	01/05/2023 17:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/04/2023 12:02		PROEX reitoria	
53597	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Capacitar servidores por meio de oficinas sobre inovação e Modelagem de Negócios online.	Em Andamento	Normal	REDINO VA REITORIA	27/10/2023 11:04		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	28/04/2023 12:01		DPPEX - PROEX Reitoria	
53593	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Instruir, capacitar e supervisionar as atividades dos Núcleos Incubadores (pela Redinova)	Em Andamento	Normal	REDINO VA REITORIA	28/04/2023 11:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	28/04/2023 11:56			
53592	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Instruir, capacitar e supervisionar as atividades dos Departamentos de Extensão dos campi (pela CCEC).	Em Andamento	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	17/01/2024 17:28		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	28/04/2023 11:55		CCEC - PROEX Reitoria	
53591	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Instruir, capacitar e supervisionar as atividades dos Departamentos de Extensão dos campi (pela CISP)	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	28/04/2023 11:54		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	28/04/2023 11:54			
53590	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Instruir, capacitar e supervisionar as atividades de extensão dos Câmpi e Reitoria	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	28/04/2023 11:53		DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	
53588	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar em conjunto com a Proad uma Nota Técnica sobre Execução Financeira de Recursos de Projetos	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:02		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	28/04/2023 11:47		DPPEX - PROEX Reitoria	
53587	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Criar normativa e instrumentos de orientação para a prestação de serviços técnicos e tecnológicos.	Em Andamento	Normal	Maycon Torres	28/04/2023 11:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	28/04/2023 11:46				
53586	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Desenvolver atividades de comissões instituídas	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:56		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	28/04/2023 09:51		DPPEX - PROEX Reitoria	
53585	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar o mapeamento dos Núcleos de Extensão do IFRO.	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 16:59		01/05/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	28/04/2023 09:50		DPPEX - PROEX Reitoria	
53584	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Elaborar o Regimento Interno dos Núcleos de Extensão do IFRO e instruir a criação da identidade visual dos Núcleos.	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:01		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0.00	100	28/04/2023 09:50		DPPEX - PROEX Reitoria	
53583	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Descentralizar recursos de extensão aos Campi (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	06/06/2023 11:00		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	28/04/2023 09:49		PROEX reitoria		
53582	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Descentralizar recursos de extensão aos Campi (capital)	Não Iniciada	Normal	PROEX reitoria	28/04/2023 09:48		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/04/2023 09:48				
53581	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Descentralizar recursos de extensão aos Campi (custeio)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	06/06/2023 10:58		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	28/04/2023 09:46		PROEX reitoria		

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53579	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar a Primeira Mostra Rondoniense de Artes Integradas (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	17/01/2024 17:47		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	28/04/2023 09:38		CCEC - PROEX Reitoria	
53576	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Edital de desenvolvimento de protótipos	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	10/05/2023 11:52		02/05/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	28/04/2023 09:36		PROPESP Reitoria	
53575	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar, subsidiar e acompanhar o desenvolvimento dos Núcleos de Arte e Cultura nos Câmpi	Em Andamento	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	17/01/2024 17:55		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	60	28/04/2023 09:34		CCEC - PROEX Reitoria	
53574	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Exercício anterior: Subsidiar projetos de práticas artístico-culturais (2994, Bolsas de Extensão Estudantis)	Em Andamento	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	28/04/2023 09:34		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	28/04/2023 09:31		PROEX reitoria	
53573	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas artístico-culturais (Investimento para 10 projetos)	Não Iniciada	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	17/01/2024 18:11		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	28/04/2023 09:29		CCEC - PROEX Reitoria	
53572	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas artístico-culturais (Investimento para 10 projetos)	Não Iniciada	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	28/04/2023 09:28		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	28/04/2023 09:28			
53571	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas artístico-culturais (Custeio para 10 projetos)	Em Andamento	Normal	CCEC - PROEX Reitoria	17/01/2024 18:06		01/03/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	28/04/2023 09:22		CCEC - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53512	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar Visita Técnica ao Porto Digital - NGPD (Núcleo de Gestão do Porto Digital)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:12		01/10/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:12			
53511	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar Visita Técnica à Inova Unicamp	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:12		01/09/2023	30/09/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:12			
53510	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar Visita Técnica - TecnoParq (Parque Tecnológico de Viçosa)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:11		01/09/2023	30/09/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:11			
53505	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar do 43º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) - 20 a 22/08 (Rio de Janeiro/RJ)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:08		19/08/2023	23/08/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:08			
53504	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar do Encontro Anual do FORTEC - 23 a 27/10 (Cuiabá/MT)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:07		22/10/2023	28/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:07			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53503	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar do Encontro Anual do Arranjo AMOCI - 21 a 22/09 (Manaus/AM)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:06		20/09/2023	23/09/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:06			
53502	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Participar da Conferência ANPROTEC - 06 a 08/11 (Brasília-DF)	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 14:04		05/11/2023	09/11/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 14:04			
53491	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar o Curso DL450P - Gestão da Propriedade Intelectual da OMPI	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:43		01/08/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:43			
53490	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Realizar o Curso Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Academia Finatec	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:42		02/05/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:42			
53483	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Proteger as criações desenvolvidas na instituição	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:30		02/01/2023	29/12/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:30			

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53482	PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Fazer levantamento da Propriedade Intelectual desenvolvida e não registrada	Não Iniciada	Normal	NIT - PROPESP Reitoria	26/04/2023 13:29		02/05/2023	31/10/2023			0.00	0.00	0	26/04/2023 13:29			
53448	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar a participação dos alunos na Rondônia Rural Show 2023 (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	26/04/2023 11:31		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	50	24/04/2023 11:26		PROEX reitoria	
53446	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:20		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:20			
53445	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a realização da OBR 2023, em parceria com o Campus Porto Velho Calama	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 11:19		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 11:19			
53444	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Contribuir nas preparações do IFRO para participação nos Jogos Nacionais (JIF)	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	24/04/2023 10:53		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:53			
53442	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:50		Redmine Admin	
53441	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Induzir a criação de novas startups no IFRO por meio de um evento para 100 pessoas (Custeio)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:50		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:48		Redmine Admin	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53440	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:46			
53439	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Programar a participação do IFRO no evento alusivo ao Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	24/04/2023 10:45		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:45			
53438	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Assistência Estudantil)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	10/05/2023 11:23		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:41		PROEX reitoria	
53437	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Realizar um Hackathon em parceria com demandante (Diárias e passagens)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	24/04/2023 10:40		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	24/04/2023 10:40			
53436	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de servidores e estudantes na Campus Party Brasil (Custeio)	Em Andamento	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:55		PROEX reitoria	
53435	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Promover a participação de estudantes na Campus Party Brasil (Assistência Estudantil)	Não Iniciada	Normal	Maria Goreth Reis	10/05/2023 11:24		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:53		PROEX reitoria	
53434	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Colaborar na realização do CONPEX 2023	Não Iniciada	Normal		19/04/2023 17:51		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	19/04/2023 17:51			



#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53398	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes (Bolsas de Extensão de EXERCÍCIO ANTERIOR)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/11/2023 09:31		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:55		PROEX reitoria	
53397	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes (Bolsas de Extensão para 10 projetos)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:01		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:54		DPPEX - PROEX Reitoria	
53396	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes (Taxa de Bancada para Investimento em 10 projetos)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:01		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:52		DPPEX - PROEX Reitoria	
53395	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Implantar novos Núcleos Temáticos de Extensão e subsidiar os já existentes (Taxa de Bancada para Custeio de 10 projetos)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:02		01/03/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:52		DPPEX - PROEX Reitoria	
53394	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Formular uma proposta de integração das entradas de dados nos módulos funcionais de extensão do SUAP com o módulo específico de Registro das Ações de Extensão, para registro prévio inicial de cada ação.	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	27/10/2023 11:15		01/05/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:49		DPPEX - PROEX Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53391	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	"Avaliar, instruir e cadastrar no SUAP os Cursos de Formação Inicial e Continuada.□□□□"	Em Andamento	Normal	CISP - PROEX Reitoria	17/04/2023 20:46		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	17/04/2023 20:46			
53383	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da DPPEX	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:03		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:24		PROEX reitoria	
53382	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Representar o IFRO em órgãos ou grupos externos por meio dos servidores da Proex	Em Andamento	Normal	PROEX reitoria	17/04/2023 20:21		01/01/2023	31/12/2023	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0	17/04/2023 20:21			
53380	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Orientar a elaboração de Projetos e Planos de Trabalho para propostas de parceria de extensão técnica e tecnológica	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	16/01/2024 17:10		01/01/2023	31/12/2023		0.00	0.00	0.00	100	17/04/2023 20:16		PROEX reitoria	
53364	Campus Ariquemes	Ação	Promover a internacionalização da pesquisa científica do CAMPUS Ariquemes	Em Andamento	Normal	DEPESP Campus Ariquemes	20/05/2023 18:30		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	30	11/04/2023 11:12		DEPESP Campus Ariquemes	
53319	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Execução do Programa Bolsa de Ensino- Residência Pedagógica - PROBEN/RP - bolsas preceptores	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	03/04/2023 17:31		03/04/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	03/04/2023 17:31			
53318	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Execução do Programa Bolsa de Ensino- Residência Pedagógica - PROBEN/RP - bolsas alunos	Em Andamento	Normal	CGRAD - PROEN Reitoria	18/05/2023 14:58		24/03/2023	24/03/2023		50.00	0.00	0.00	0	03/04/2023 17:27		CGRAD - PROEN Reitoria	

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas
53306	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de empreendedorismo inovador e tecnologias sociais no IFRO (2994, Bolsas de Extensão Estudantis).	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	01/05/2023 16:15		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	10	30/03/2023 17:45		PROEX reitoria	
53304	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de práticas artístico-culturais (2994, Bolsas de Extensão Estudantis)	Em Andamento	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	28/04/2023 09:19		01/02/2023	31/12/2023			0.00	0.00	20	30/03/2023 17:40		PROEX reitoria	
53300	PROEX - Pró-Reitoria de Extensão	Ação	Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994) - Exercício 2022	Não Iniciada	Normal	DPPEX - PROEX Reitoria	30/03/2023 17:41		01/03/2023	31/12/2023	40.00	40.00	0.00	0.00	0	30/03/2023 17:23		Anônimo	
53185	Campus Colorado do Oeste	Ação	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Em Andamento	Normal	DESPES P Campus Colorado do Oeste	26/05/2023 16:12		01/01/2023	31/12/2023			0.00	0.00	0	22/03/2023 09:19		DESPES P Campus Colorado do Oeste	